

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 45» Г. БЕЛГОРОДА**

## **ПРЕЗЕНТАЦИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОЕКТА**

# **«ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОДАЧИ УЧИТЕЛЕМ-ПРЕДМЕТНИКОМ ИНФОРМАЦИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ»**

Должность заместитель директора  
Марусина Е. В.

## Паспорт проекта

### «Оптимизация процесса подачи учителем-предметником информации о результатах административной контрольной работы»

#### Общая информация

Наименование органа власти: управление образования администрации города Белгорода

Наименование учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 45» г. Белгорода

Границы процесса: от начала занесения данных о результатах контрольной работы в сводную таблицу до предоставления информации заместителю директора

Дата начала проекта: 02.03.2020 г. г.

Дата завершения проекта: 22.04.2020 г.

#### Обоснование выбора процесса

Ошибки при формировании статистической отчетности

Процесс является трудоемким для учителя-предметника

Длительные временные затраты на подготовку информации о результатах административной контрольной работы

#### Цель проекта

Сократить время подготовки информации

#### Эффекты проекта

1. Своевременное предоставление информации учителем-предметником заместителю директора
2. Отсутствие ошибок в подсчетах
3. Снижение трудоемкости процесса
4. Уменьшение количества времени, которое затрачивает учитель на составление информации

# Команда проекта

**Руководитель  
проекта**



**Марусина Е. В.,  
заместитель директора**



**Бредихина И. А.,  
заместитель директора**



**Лисицына Л. А.,  
учитель информатики**

# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

# КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА

**ВХОД**

**1. Математические шибки при подсчете данных**


**2. Большие временные затраты**

**3. Ожидание учителем-предметником заместителя-директора**



**ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ  
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)**

# **ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ**



# Анализ проблем


<b>Проблема</b>	<b>Причина</b>	<b>Планируемые мероприятия</b>	<b>Ф.И.О. должность ответственного исполнителя</b>
Большие временные затраты	Большой объем информации	Разработка внедрение шаблона-анализатора «Результаты административной контрольной работы» в формате Microsoft office Excel Автоматизированный подсчет данных	Учитель информатики Лисицына Л. А. Заместитель директора Марусинв Е. В.
Математические ошибки при подсчете данных	Не внимательность или загруженность учителя-предметника		
Ожидание учителем-предметником заместителя-директора	Не отработан алгоритм взаимодействия учителя-предметника и заместителя директора	Размещение шаблона-анализатора «Результаты административной контрольной работы» в формате Microsoft office Excel в системной папке	Учитель-предметник Заместитель директора Бредихина И. А.

# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)


# КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА

**ВХОД**

Учитель-предметник
Заносит результаты работы по каждому ученику в шаблон-анализатор «Результаты административной контрольной работы» в формате Microsoft office Excel
<b>20-30 мин.</b>



Учитель-предметник
Определяет учащихся с низким уровнем усвоения программного материала
<b>5-10 мин.</b>



Учитель-предметник
Определяет проблемные зоны по изученной теме
<b>5-10 мин.</b>



Учитель-предметник
Помещает сводную информацию в системную папку
<b>3-5 мин.</b>

**ВЫХОД**

**ВПП**  
(время протекания процесса)  
**33- 55 мин.**

# Достигнутые результаты (было и стало)

БЫЛО	СТАЛО
1. Учитель-предметник заносит результаты работы по каждому ученику в бумажный протокол	Учитель-предметник заносит результаты работы по каждому ученику в шаблон-анализатор «Результаты административной контрольной работы» в формате Microsoft Office Excel
2. Учитель-предметник подсчитывает количество баллов, набранных каждым учеником, % выполнения работы каждым учеником	Учитель-предметник определяет учащихся с низким уровнем освоения программного материала
3. Учитель-предметник предоставляет сводную информацию заместителю директора	Учитель-предметник помещает сводную информацию в системную папку
Длительность процесса 95-140 мин.	Длительность процесса – 33-55 мин
<b>Оптимизация процесса подачи учителями-предметниками информации о результатах административной контрольной работы с 95 - 140мин. до 33 – 55 минмин.</b>	